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Tämän opinnäytetyön aiheena ovat Maanmittauslaitoksen uudet verkkosivut. Tutki-
musaiheena on sisällön syöttäminen julkaisujärjestelmään. Kirjoittaja on ollut mukana 
projektin sisällöntuotantovaiheessa, jonka aikana Maanmittauslaitoksen uudelle verk-
kosivustolle luotiin satoja sivuja ja vietiin tuhansia tiedostoja. Kirjoittaja toimi projek-
tissa sisällönsyöttäjänä ja projektin jälkeen sivuston ylläpitäjänä. 
 
Työssä tutkitaan sisällön syöttämisen järjestystä ja organisointia, niissä huomioitavia 
seikkoja sekä sisältöjen ylläpitoa. Teknisen arkkitehtuurin sijaan käsitellään informaa-
tioarkkitehtuuria. Opinnäytetyö on kirjoitettu sisällönsyöttäjän näkökulmasta. Sisällön 
syöttämisen lisäksi opinnäytetyössä käydään läpi projektin konsepti sekä vaiheet. 
 
Hyvin suunniteltu ja organisoitu sisällön syöttäminen saa sivuston rakentamisen su-
jumaan jouhevasti ja säästämään niin aika- kuin henkilöresurssejakin. Sivusto ei vaadi 
rakentajaltaan webmasterin taitoja jos sivupohjat suunnitellaan niin, että kuka tahansa 
osaa syöttää niihin tietoa. Keskitetyn ylläpidon sijaan, sivustolla voi olla useita päivit-
täjiä, joka takaa sivustolla asuvan tiedon ajantasaisuuden. Testaamisen ja prototyyppi-
en rakentamisen avulla saadaan selville mahdollisia virheitä sekä uusia kehitysideoita. 
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The objective of this thesis was to construct a new website for the National Land Sur-
vey of Finland (NLS). The study focused on creating content with the content man-
agement system (CMS). The writer took part in a project where hundreds of pages and 
thousands of files were inserted to the new website of the NLS. The job description of 
the writer was to transfer data to the website and be one of the administrators. 
 
The thesis focused on how to organize the content production -project. What was the 
correct way of doing it and what could go wrong? Rather than focusing on the tech-
nical architecture, this thesis examined the information architecture. It also concen-
trated on the concept of the project. 
 
Well planned and organized content inserting saves both time and human resources. 
With a skilful template design, the administrators and editors do not need any web-
master’s skills. Instead of concentrating on the administration, it is profitable to have 
several editors for the website. It keeps the content updated and fresh. Running several 
tests and building proto-types for the site enables the designer to discover possible er-
rors and find new ideas of development. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä tutkitaan sisällön syöttämistä julkaisujärjestelmään (ks. liite 2, julkai-
sujärjestelmä). Opinnäytetyön produktiivinen osa on uusi Maanmittauslaitos.fi-sivusto 
(MML.fi). Projektin sisältötuotantovaiheen pituus oli noin viisi kuukautta, jonka aikana 
toimin sisällönsyöttäjänä. Projektin sisällöntuotantovaiheen päätyttyä toimin hetkellises-
ti sivuston ylläpitäjänä. Tutkimusaiheen lisäksi opinnäytetyössä esitellään lyhyesti pro-
jektin konsepti. Projekti käydään läpi sisällönsyöttäjän näkökulmasta. Sivuston suunnit-
telemisen ja rakentamisen sijaan keskitytään sisällön syöttämisen vaiheisiin ja organi-
sointiin.  
Uusi Maanmittauslaitos.fi lähestyy asiakasta interaktiivisemmin ja fyysiset palvelut siir-
tyvät entistä enemmän verkkoon. Uusi sivusto kerää yhteen maanmittausalaan liittyviä 
sivustoja, jotka ovat olleet aiemmin Maanmittauslaitoksen sivustosta erillään. Sivuston 
päivitettävän tiedon kasvaessa on saatava entistä käytettävämpi järjestelmä sivuston yl-
läpitoa varten. Ennen ylläpitoa on pidettävä huolta satojen sivujen ja tuhansien tiedosto-
jen siirtämisestä uudelle alustalle, josta rakentuu uusi Maanmittauslaitos.fi. 
Viime vuosina olen ollut mukana Internet-sivustoprojekteissa, joiden pohja on rakennet-
tu poikkeuksetta julkaisujärjestelmille eli käyttäen hyväksi avoimen lähdekoodin PHP-
sovelluksia. Asiakkailla ei ole varaa tai innokkuutta hankkia kalliita ohjelmia, joilla hal-
lita ohjelmointikieliä, puhumattakaan ajasta tai halusta kouluttaa itseään web-
designeriksi. Työni käsittelee teknisen arkkitehtuurin sijaan enemmän informaatioarkki-
tehtuuria. Informaatioarkkitehtuuri määrittelee tietokokonaisuuden sisältöelementit ja 
niiden keskinäiset suhteet loogiseksi, tiedon käyttöä ja ylläpitoa helpottavaksi raken-
teeksi. Tekninen arkkitehtuuri taas määrittelee teknisen kokonaisuuden, siihen kuuluvat 
laitteet sovellukset ja näiden keskinäiset yhteydet. (Kauhanen-Simanainen 2003, 21).   
Verkkosivujen suunnittelemisen sijaan sivuston rakentaminen informaatioarkkitehtuurin 
näkökulmasta on itselleni aiheena palkitsevampi. Toistaiseksi en ole lukenut ainutta-
kaan opinnäytetyötä kyseisestä näkökulmasta. Kansainvälisestikin informaatioarkkiteh-
tuuria syvällisesti käsittelevää kirjallisuutta on vähän (Kauhanen-Simanainen 2003, 13). 
Julkaisujärjestelmien omatkin käsikirjat, joita käytin lähdekirjallisuutena, keskittyvät 
lähes kokonaan verkkosivuston rakentamiseen, kuten Using Drupal, Drupalin englan-
ninkielinen käsikirja (Byron ym. 2009). Aiheen uutuus näkyi siinä, että opinnäytetyötä 
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varten oli vaikeata löytää aiheesta aikaisemmin kirjoittua tietoa. Tutkimusaiheeni on 
mielestäni tarpeellinen ja ajankohtainen. 
2 MAANMITTAUSLAITOS 
Maanmittaus alkoi Suomessa Tukholman kamarikollegion määräyksellä, joka on päi-
vätty 19.6.1633. Olof Gangius saapuu ensimmäisenä maanmittarina Suomeen elo-
kuussa 1634. Suomen oma maanmittaushallinto sai alkunsa autonomian aikana, kun 
Venäjän keisari vuonna 1812 vahvisti päämaanmittauskonttorin perustamisen suurruh-
tinaskuntaan. Vuodesta 1848 maanmittaustoimia on johdettu Maanmittauksen ylihalli-
tuksen ja vuodesta 1916 Maanmittaushallituksen nimellä. Vuonna 1994 viraston nimi 
muuttui Maanmittauslaitokseksi. (Maanmittauslaitos 2010.) 
Maanmittauslaitos on Suomen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva  
viranomainen. Maanmittauslaitoksen tiedot on tarkoitettu yksityishenkilöille, yrityk-
sille ja koko yhteiskunnalle. Laitos suorittaa maanmittaustoimituksia, pitää rekisteriä 
kiinteistötiedoista, tuottaa kartta-aineistoja, huolehtii lainhuudoista ja kiinnityksistä ja 
edistää paikkatietojen yhteiskäyttöä. (Maanmittauslaitos 2010.) 
Vuonna 2010 Maanmittauslaitoksen verkkosivustolla vierailee parhaimmillaan 
130 000 käyttäjää kuukaudessa, joista noin neljä prosenttia on muita kuin suomenkie-
lisiä. Kahdentoista maanmittaustoimiston alueella on yhteensä 35 asiakaspalvelupis-
tettä. Maanmittauslaitoksessa on maanmittaustoimistojen lisäksi keskushallinto ja 
kuusi valtakunnallista tuotanto- ja palveluyksikköä: Kehittämiskeskus, Ilmakuvakes-
kus, Hallintopalvelukeskus, Atk-keskus, Tietopalvelukeskus ja Arkistokeskus. Palve-
luyksiköiden tehtävinä on kehittää, tutkia ja koordinoida toimintaa ja valtakunnallisia 
palveluja. (Maanmittauslaitos 2010.) 
3 UUSI MAANMITTAUSLAITOS.FI 
Maanmittauslaitoksen tehokas verkkoviestintä edellytti verkkosivustolta entistä parem-
paa käytettävyyttä, tiedon ajantasaisuutta ja mahdollisimman helppoa ylläpidettävyyttä. 
Entiset laitoksen verkkosivustot olivat hajanaiset ja niiden ylläpito oli hankalaa. Julkai-
sujärjestelmä, jolla sivustot olivat toteutettu, oli vanhanaikainen ja vaikea käyttää. Tule-
vat sähköiset asiointipalvelut edellyttävät uudenaikaista julkaisualustaa. Sivuston ylläpi-
täjien määrää on mahdollista kasvattaa toteutettavan uudistuksen myötä. 
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Asettamiskirjeen mukaisesti Maanmittauslaitoksen verkkosivustojen uudistamisprojek-
tin (VERME/st) tehtävänä oli uudistaa ja käyttöönottaa Maanmittauslaitoksen Internet-
sivustot sekä järjestää ja toteuttaa tarvittava sisällöntuotanto ja organisoida ylläpito. 
Opinnäytetyössä käsittelemäni projekti toteuttaa ja käyttöönottaa sen suunnittelemat si-
sällöt, rakenteet ja ylläpito-organisaation. Uudistus tehdään Drupal-julkaisujärjestel-
mällä. Projektin laajuudesta johtuen se ositettiin viiteen osavaiheeseen, jotka olivat 
suunnittelu, kilpailutus, tekninen toteutus, sisällöntuotanto ja -toteutus sekä ylläpito ja 
käyttöönotto. Käsittelen projektia siltä ajanjaksolta, jossa itse olin mukana eli lähes si-
sällöntuotantovaiheen alusta sivuston julkisen lanseerauksen jälkeiseen ylläpidon orga-
nisointiin. Sisällöntuotantovaihe käynnistyi vuoden 2010 huhtikuussa ja päättyi loka-
kuussa. Itse tulin mukaan vasta toukokuussa 2010. 
Sivuston uudistamisen lähtökohta oli parantaa sivuston käytettävyyttä ja ajantasaisuutta 
sekä tehdä ylläpidosta mahdollisimman helppoa. Uudistus ennakoi tulevia sähköisiä 
asiointipalveluita siten, että ne saumattomasti sopivat osaksi sivustoa. Verkkosivustosta 
tehdään virtuaalinen Maanmittaustoimisto, josta löytyy sähköisten palveluiden lisäksi 
samat tiedot ja palvelut kuin fyysisestä Maanmittaustoimistostakin. Verkkosivusto säi-
lyy tärkeänä ulkoisen tiedottamisen kanavana ja uudistuksessa huomioitiin myös alueel-
linen tiedottaminen. 
Mitä uutta uusi Maanmittauslaitos.fi tuo mukanaan? Maanmittauslaitoksen kysytyim-
mät palvelut kootaan verkossa asiointipoluiksi. Polkuja seuraamalla voi esimerkiksi ti-
lata kartan, hakea lainhuutoa tai suunnitella yksityistietoimitusta. Alan termit on avat-
tu selkokielisiksi aiempaa paremmin. Sivustoa tulee selkeyttämään aiheiden jaottelu 
teemoittain, monipuolisemmat linkitykset, asiasanoihin perustuva nykyistä parempi 
hakutoiminto ja uusi visuaalisen ulkoasu, joka ilmentää Maanmittauslaitoksen brän-
diä. Jatkossa myös suurta joukkoa koskevat yksittäiset maanmittaustoimitukset saavat 
käyttöönsä omat tiedotussivunsa. 
4 ALUSTA 
Uusi Maanmittauslaitos.fi rakennettiin Drupal-julkaisujärjestelmällä. Drupal on PHP-
pohjainen avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä ja sovelluskehitysalusta. 
Drupalia käyttävät mm. YLE, Uusi Suomi, Nelonen, Nokia Siemens Networks, Info-
world, Obaman hallinto, Nokia, France24 ja monet muut. Maailman laajuisesti tällä 
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hetkellä julkaistaan arviolta yli 400 uutta Drupal 6.x -sivustoa päivässä. (Kuka käyttää 
Drupalia? 2010). 
Drupal, kuten mikä tahansa muukin julkaisujärjestelmä, vaatii itselleen tietokannan (ks. 
liite 2, tietokanta). Kun tietokannan ja sivuston tiedot on syötetty julkaisujärjestelmään, 
luo se tarvittavat kentät tietokantaan ja varsinainen käyttäminen voi alkaa. Tällaiset jär-
jestelmät ovat ikään kuin valmiita talopaketteja, joiden arkkitehtuurin räätälöinti on 
enää hienosäätöä (Kauhanen-Simanainen 2003, 116). Drupal käyttää verkko-
ohjelmointiin tarkoitettua skriptikieltä, PHP:ta (ks. liite 2, PHP). Drupalia käytetään In-
ternetin selaimessa. Drupalissa lähes kaikki rakentuu käsitteen moduuli ympärille. Mo-
duulit ovat tiedostoja, jotka sisältävät PHP-koodia ja toiminnallisuuksia joita Drupal 
osaa käyttää. Moduuleja voidaan verrata rakennuspalikoihin, jotka yhdessä muodostavat 
sivustosta kokonaisuuden (ks. liite 1, kuva 1). 
Toinen oleellinen käsite on noodi eli kirjoitus. Maanmittauslaitos.fi:ssä jokaisella sivul-
la on oma noodinsa. Kaikilla noodeilla, niiden sisällöstä huolimatta, on tiettyjä perus-
ominaisuuksia: Kirjoittaja, julkaisupäivämäärä, otsikko ja sisältö (Byron ym. 2009, 11). 
Jokainen sivu eli noodi luodaan sivupohjan avulla, johon syötetään vähintään edellä 
mainitut perusominaisuudet. Sivun sisältöä voidaan muokata tai sille voidaan antaa uusi 
otsikko, mutta sen noodi pysyy aina samana. Tämä osoittautuu käteväksi jos sivustolla 
on tiedostoja, kuten uutisia tai tiedotteita, jotka vaeltavat ajan kuluessa uutisten tai tie-
dotteiden etusivuilta arkistoon. Siitä huolimatta tiedon fyysinen osoite pysyy samana. 
 
Kuva 1. Noodin eli kirjoituksen fyysinen osoite 
5 TIEDOSTOTYYPIT 
Suurin osa sivuston sisällöstä on tekstiä. Kaikki tekstit ovat muokattavissa, on kyseessä 
perussivu, toiminnallisuus tai käyttöliittymä. Julkisen sivuston lisäksi tekstejä syötettiin 
julkaisujärjestelmään eli sivuston alustalle. Osa julkaisujärjestelmän teksteistä näkyy 
myös ulkoiselle käyttäjälle. Suuremmat tekstikokonaisuudet eli sivujen leipätekstit ko-
pioitiin ja liitettiin Word-dokumenteista, ulkoisilta Internet-sivuilta ja sähköposteista. 
Lyhyet tekstit, kuten käsitteet, termit, nimet ja otsikot kirjoitettiin julkaisujärjestelmän 
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ja sivupohjien tekstikenttiin. Suuremmat sisällöt, kuten sivujen leipätekstit, kirjoitettiin 
sivupohjien tekstilaatikoihin. Leipätekstien syöttämisessä käytettiin WYSIWYG-
editoria eli niin sanottua näköisnäyttöä (ks. liite 2, WYSIWYG). Editorissa on olemassa 
samat perustyökalut kuin Microsoft Wordissakin. Editoriin voidaan kirjoittaa tai  kopi-
oida ja liittää tekstiä ja linkkejä. Myös kuvat lisättiin editorilla. 
 
Kuva 2. Näköisnäyttö. 
Kuvien määrää karsittiin reilusti suhteessa entiseen sivustoon. Tiedotteista ja uutisista 
poistettiin kuvat, joilla ei välttämättä ollut mitään suhdetta tekstiin. Uudelle sivustolle 
lisätään ainoastaan kuvia, jotka tukevat tai täydentävät sivujen tekstejä. Suurin osa ku-
vista on aineistojen, kuten erilaisten karttojen, näytemateriaaleja. Laitoksen brändiin liit-
tyvien kuvien osalta sivusto on hyvin hillitty. Kuvat ovat useimmiten muotoa JPEG (ks. 
liite 2, JPEG).  
Järjestelmään on syötetty useita liitetiedostoja, joista suurin osa on erilaisia julkaisuja. 
Liitetiedostot ovat lähes aina PDF-muodossa (ks. liite 2, PDF). Muita liitetiedostojen 
tyyppejä ovat sovellukset ja näyteaineistot, jotka pakattiin ZIP-tiedostoiksi (ks. liite 2, 
ZIP) sekä Excel-taulukot. 
6 SISÄLTÖTYYPIT 
Tiedostotyypillä, kuten tekstillä, on useita sisältötyyppejä, kuten perussivu, hankesivu 
tai tiedote. Sisältötyyppejä voidaan luoda julkaisujärjestelmään sitä mukaa, kun uudelle 
sisältötyypille on tarvetta. Sisältötyyppien erottelu toisistaan mahdollistaa, ettei tulevai-
suudessa muutoksia tarvitse tehdä jokaiseen tiedostoon erikseen. Sisältötyyppien listaus 
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helpottaa myös sisällön etsimistä järjestelmästä. Tietty moduuli voidaan ohjelmoida 
tuomaan käyttäjälle esiin tiettyä sisältöä sivuilta, kuten tiedotteita tai uutisia. 
MML.fi -sivustolla suurimmalla osalla sisältötyypeistä on omat sivupohjansa (ks. liite 1, 
kuva 2). Sivupohjien tärkein tehtävä on pitää sisällön rakenne tyyliltään yhtenäisenä. 
Sivupohjien avulla voidaan varmistaa, että sivulle tulee syötettyä kaikki sisältötyypille 
ominainen tieto. Tekstikentät voidaan ohjelmoida muistuttamaan käyttäjää, jos tietoa jää 
syöttämättä. 
Sivusto rakentuu suurimmaksi osaksi sivuista, jotka sisältävät leipätekstin lisäksi muu-
taman otsikon ja linkin. Nämä sivut sisältävät sitä tietoa, jota käyttäjät odottavatkin löy-
tävänsä vieraillessaan sivuilla. Käytän tästä lähtien sivu-sisältötyypistä nimitystä perus-
sivu, välttääkseni sekaannusta MML.fi:ssä ja Internetissä esiintyvien sivujen välillä. Pe-
russivuilla on maanmittausalaan liittyvät ydintekstit, joita ei tarvitse päivittää yhtä usein 
kuin esimerkiksi uutisia ja tiedotteita. Perussivujen sivupohja koostuu vähintään otsi-
kosta ja tekstisisällöstä. Jokaiseen julkaisujärjestelmään tallennetulle sivulle jää myös 
jälki sivun luojasta. Asiasanojen ja nostojen lisääminen on vaihtoehtoista, joten perussi-
vun luominen on helppoa ja nopeaa. 
Sivustolla on julkaisuja, kuten esitteitä, lehtiä, ohjeita ja tilastoja, ja tiedotteita, kuten 
lehdistötiedotteita, uutisia ja kolumneja. Muita tiedotetyyppejä ovat uutiskirjeet ja 
webcasting. Tiedotteet tehdään niitä varten suunnitelluille sivupohjille, jotka sisältävät 
kentät otsikolle, julkaisuajankohdalle ja tekstille. Maanmittauslaitos.fi:ssä tiedotesivu-
ja ei sijoiteta manuaalisesti sivuston navigaatiorakenteeseen, vaan ohjataan julkaise-
misen jälkeen automaattisesti osioiden etusivuille. Suuressa sivustossa, jota useat hen-
kilöt päivittävät, sivujen automaattinen sijoittuminen navigointirakenteeseen voi olla 
suuri apu. Tyypillisiä esimerkkejä ovat uutissivut ja tapahtumakalenterin sivut, jotka 
voidaan tyypin mukaan viedä tiettyihin kohtiin sivustoa. (Salmela 2002, 203.) Tiedo-
tesivut ”vaeltavat” uusien tiedotteiden ilmestymisen jälkeen tiedotteiden kotisivulle. 
Käyttäjälle tarjotaan ensin ajankohtaisimmat tiedotukset, uutiset ja kolumnit. 
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Kuva 3. Tiedotteet tiedotteiden kotisivulla ja toimintaosion etusivulla. 
Kaikki julkaisut on syötetty liitetiedostoina PDF-muodossa. Julkaisut sisältävät lähes 
kaiken laitoksen oman printtimateriaalin. Käyttäjä voi ladata tiedostot omalle kotiko-
neelle. Julkaisujen liitetiedostot syötetään sivuille joko leipätekstin joukkoon tai sivun 
oikeaan reunaan muiden nostojen rinnalle.    
Sivujen liitetiedostoista suurin osa on julkaisuja ja näyteaineistoja. Näiden lisäksi sivus-
tolta voidaan ladata joitakin Excel-taulukkoja ja sovelluksia. Sivustolla liitetiedostot 
ovat nostettu sivujen oikeaan reunaan tai liitetty leipätekstiin linkkeinä. Liitetiedostotkin 
ovat omia noodeja. Liitetiedosto sisältää itse tiedoston lisäksi vähintään otsikon. Sivus-
tolla kävijälle voidaan näyttää joko noodin otsikko tai noodin tiedostonimi. MML.fi:ssä 
suosittiin noodin otsikon näyttämistä, koska ä- ja ö-kirjainten puuttumista sekä alaviivo-
ja tiedostonimien yhteydessä pidettiin rumina. Liitetiedostolle voidaan antaa myös ku-
vausteksti, joita harvoin käytetään uudella sivustolla. 
Koska liitetiedosto on oma noodinsa, voidaan liitetiedoston otsikkoa ja tiedostoa vaihtaa 
ilman, että liitetiedoston fyysinen sijainti sivustolla muuttuisi millään tavalla. Esimer-
kiksi julkaisun uudemmalle tai korjatulle versiolle ei tarvitse luoda uutta liitetiedostoa, 
vaan vanha tiedosto voidaan korvata uudella. 
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Kuva 4. Liitetiedoston noodille annetaan sekä otsikko että itse tiedosto.   
MML.fi -sivustolta löytyy lomakkeet palautetta, tilauksia, hakemuksia ja muutoksia 
varten. Kaikki lomakkeet luodaan käytännössä samalla tavalla, mutta lomakkeissa käy-
tettävät komponentit valitaan lomakkeen käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi pa-
lautelomakkeessa on komponentit käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta ja varsinaista pa-
lautetta varten. Tekstikenttien ja valintaruutujen täyttäminen voidaan asettaa käyttäjälle 
vapaaehtoiseksi tai pakolliseksi. 
Jatkossa maanmittausinsinöörit pääsevät päivittämään itse lunastustoimituksia, maantie-
toimituksia ja tilusjärjestelyhankkeita. Näin tiedot meneillään olevista hankkeista pysy-
vät mahdollisimman ajantasaisina. Hankesivupohjiin syötetään otsikon ja tekstisisällön 
lisäksi ainakin hankkeen toimitusnumero sekä kunnan nimi, jota hanke koskee. Näiden 
kuvailutietojen avulla käyttäjä voi etsiä järjestelmästä meneillään olevia hankkeita. 
Käyttäjä voi seurata hankkeiden päivityksiä web feedin eli verkkosyötteen avulla. Käyt-
täjä saa verkkosyötteen avulla automaattisen ilmoituksen päivitetystä tiedosta. 
7 SIVUSTON TOIMINNALLISUUDET 
7.1 Asiointipolut 
Asiointipolut ovat ennalta rakennettuja visuaalisia esityksiä asiointiprosessin etenemi-
sestä. Ne mallintavat asiointia, jollaista asiakas odottaa saavansa fyysisessä maanmit-
taustoimistossakin. Polkuja seuraamalla voi esimerkiksi tilata kartan, hakea lainhuutoa 
tai suunnitella yksityistietoimitusta. Karttapolkujen tekstiin voidaan lisätä linkkejä, jos 
käyttäjä tarvitsee esimerkiksi lisätietoja tai lomakkeita. Liikkumisen ei tarvitse olla ai-
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na horisontaalista. Käyttäjälle voidaan tarjota eri vaihtoehtoja, joiden kautta voidaan 
edetä. Asiointipoluille pääsee sivuston etusivulta sekä polkuja vastaavien sivujen ylä-
reunasta. Polku aukeaa sivuston yläreunaan, ja se upotetaan aktiivisena olevalle sivul-
le (ks. liite 1, kuva 3). Navigoiminen asiointipolun käyttöliittymässä ei vaikuta Inter-
net-selaimen toimintaan. 
7.2 Yhteystietokortit 
Yhteystietoja ei kirjoitettu keskelle leipätekstiä tai edes leipätekstin loppuun. Kaikille  
yhteystiedoille, niin palveluyksiköille kuin niiden avainhenkilöillekin, luotiin omat yh-
teystietokortit. Näitä kortteja voidaan liittää mille tahansa sivulle. Korttien etu on se, et-
tä jo olemassa olevia yhteystietoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen. Yhteystietokortit voi-
daan nostaa sivun oikeaan reunaan, kuten asiointipolut, julkaisut ja liitetiedostotkin. Yh-
teystiedot löytyvät myös kootusti yhdeltä ja samalta sivulta. Käyttäjä voi hakea lähim-
män toimipisteen sijainnin hakutoiminnolla ja saada sen näkyviin kartalla. Yhteystieto-
sivut ja -kortit sisältävät seuraavat tiedot: puhelin, faksi, sähköposti, aukioloaika, osoite. 
Näitä ylläpidetään lomakkeella, johon ei ole mahdollista muuta kirjoittaakaan. 
 
Kuva 5. Yhteystietokortti. 
7.3 Palvelut 
Uusi Maanmittauslaitos.fi integroi eli yhdisti verkkopalvelut yhteen. Tiedot ja esittelyt 
Kansalaisen- ja Ammattilaisen karttapaikasta, KTJ-selaintietopalvelusta ja KTJ-
rekisterinpidosta löytyvät tulevaisuudessa Maanmittauslaitos.fi:stä. Uudella sivustolla  
sijaitsevat myös digitaalisten tuotteiden tuotekuvaukset ja näyteaineistot sekä tiedot ra-
japintapalveluista. Sivustolta on lisäksi pääsy moniin muihin ulkopuolisiin palveluihin, 
kuten Paikkatietoikkunaan ja Karjalan karttoihin. 
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7.4 Tuotteet ja hinnasto 
Tuotteet luotiin omalla sivupohjalla ja koottiin sivuston hinnastosivulle. Jokainen tuote 
on oma noodinsa, ja jokaiselle tuotteelle luodaan itsenäinen tuotehintanoodi. Tuotehin-
toja varten luotiin vielä soveltamisohjeet, joita toimipisteiden asiakaspalvelijat käyttä-
vät. Tuotteella on siis tuotehinta ja tuotehinnalla soveltamisohje. Tuotenoodissa kerro-
taan yleistietoa tuotteesta. Tuotehintanoodi sisältää tuotteen hinnan. Soveltamisohje on 
ohje tuotteiden myyjille, miten tuotteen hintoja tulee soveltaa. Tuotteiden tilaamista var-
ten luotiin vielä erilliset lomakkeet. Joillakin tuotteilla on samat hinnat, ja tuotehintoihin 
voidaan soveltaa samaa soveltamisohjetta. Tuotteiden ja niiden hintojen pilkkominen 
tekee tietojen päivittämisen helpommaksi, koska hintojen tai soveltamisohjeiden muut-
tuessa, ei muutoksia tarvitse tehdä jokaiseen noodiin erikseen. 
7.5 Ohjeistot 
Sivustolla on ohjeita kolmessa eri muodossa. Verkkopalveluiden ohjeet on syötetty si-
vustolle perussivupohjalle. Kartoitusta, kiinteistökauppaa ja maanmittaustoimituksia 
koskevat ohjeet, jotka ovat huomattavasti verkkopalveluiden ohjeita pidempiä, voidaan 
ladata sivustolta kotikoneelle. Sivuston kaksi käsikirjaa, Toimitusmenettelyn käsikirja ja 
Kirjaamismenettelyn käsikirja, syötetään sivustolle käsikirjatoiminnallisuuden avulla. 
Käsikirja muodostuu kirjasivuista, joiden numerointi on automaattinen. Toiminnallisuus 
numeroi sivuja siinä järjestyksessä, jossa niitä syötetään. Syötettäessä sivuja hierarkian 
mukaisesti ei sisällön syöttäjän tarvitse puuttua numerointiin. Automaattinen numerointi 
säilyttää sivujen väliset viittaukset, vaikka sivujen järjestystä vaihdettaisiinkin. Sivujen 
järjestäminen onnistuu myös manuaalisesti. Käsikirjan pääluvut sijaitsevat navigaatios-
sa sivun vasemmassa reunassa. Toisen, kolmannen ja neljännen tason luvut listautuvat 
keskelle sivua puurakenteeseen, josta käyttäjä voi navigoida etsimälleen sivulle. Sivujen 
tekstisisältö tulostuu samalle sivulle, heti puurakenteen alapuolelle.  
8 SISÄLLÖN SYÖTTÄMISESSÄ HUOMIOITAVAT SEIKAT 
8.1 Julkaisujärjestelmän käyttöönotto 
Tarvitaan väline, joka virtaviivaistaa sivujen laatimisen niin, että laadukkaan lopputu-
loksen tekeminen on mahdollista ilman webmasterin (ks. liite 2, webmaster) taitoja 
(Salmela 2002, 220). Uuden sivuston tulevista päivittäjistä ainoastaan yksi henkilö oli 
  16 
 
 
käyttänyt aikaisemmin Drupal-julkaisujärjestelmää. Muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta yksikään ei ollut käyttänyt minkäänlaista julkaisujärjestelmää aikaisemmin. Sisäl-
lön syöttäminen aloitettiin koulutustilaisuudella. Aamupäivällä käytiin läpi Drupal-
sisällönhallintajärjestelmän historiaa, teknisiä ominaisuuksia ja käsitteitä. Iltapäivällä 
koulutettavat saivat kokeilla itse sisällön tallentamista uuden MML:n sivuston kehitys-
palvelimelle. Muita käsiteltäviä aiheita olivat palautteen lähettäminen järjestelmän ke-
hittäjille hallintajärjestelmän kautta ja kysymysten esittäminen. Tulevat sisällön syöttä-
jät esittivät myös ehdotuksia koskien järjestelmän käyttöliittymän kehittämistä. Tulevan 
sivuston ensimmäiset sivut ja toisen ja kolmannen tason valikot lisättiin vielä samana 
päivänä. 
8.2 Käyttäjäroolit 
Yksi tärkeimmistä uuden sivuston tavoitteista oli, että sivustoa voi käytännössä päivittää 
kuka tahansa, jolle siihen oikeudet annetaan. Asiantuntijaryhmiä voidaan luonnollisesti 
käyttää projekteissa, ja se on erittäin hyvä ja tuloksellinen tapa toimia (Keskinen 2002, 
70). Sivuston informaatio on rikkaampaa ja ajankohtaisempaa, kun oman alansa asian-
tuntijat voivat itse valvoa ja päivittää sivuja. Sivuston päivittäjille annetaan nimikkeitä 
kuten administrator tai editor. Eri nimikkeillä on eri käyttöoikeudet sivuston päivittämi-
seen. 
Käyttöoikeuksien rajoittamisella varmistetaan, että vahingossa ei muuteta muiden alu-
eelle kuuluvia sivuja (Salmela 2002, 189). Oikeuksien rajoittaminen säästää myös aikaa 
päivittäjien kouluttamisessa. Mikäli päivittäjän tehtävä on päivittää useita sivuja, mutta 
joilla kaikilla on samanlainen sivupohja, ei ole järkevää käyttää kymmeniä tunteja tai-
toihin, joita päivittäjä ei tule koskaan tarvitsemaan. Käyttöoikeuksien rajoittaminen vai-
kuttaa myös sivujen toiminnallisuuteen. Kun sivua muokkaa yksi ihminen kerrallaan, 
säästytään järjestelmän virheilmoituksilta. Kahden käyttäjän yhtäaikainen saman sivun 
muokkaaminen ei ole Drupalilla mahdollista.    
Sisältö voidaan jakaa myös kielen mukaan. Vaikka itse sisällöt onkin käännetty sisällön 
syöttäjille ja päivittäjille valmiiksi, tekstin sisältöön liittyviä asiasanoja ja nostoja on 
mahdotonta lisätä, jos ei tunne tekstin sisältöä. Joskus saatetaan unohtaa kertoa kääntä-
jille, että sivun otsikko ja sitä vastaavan linkin nimi saattaa olla erilainen. Tässä tapauk-
sessa on hyötyä, jos päivittäjä osaa itse kääntää aukot tekstissä. Tulevaisuudessa kääntä-
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jien ei tarvitsisi lähettää tekstiä takaisin henkilölle, joka on käännöstä pyytänyt. Kääntä-
jät voivat itse lisätä sisällöt sivustolle, kunhan siihen annetaan oikeudet ja koulutus.  
8.3 Sisällön syöttämisen järjestys 
Opinnäytetyössäni en käsittele uudelle sivustolle tulevan sisällön haku- , kokoamis- , 
hankinta- ja seulontaprosesseja. Sisällön syöttäjän näkökulmasta projekti alkoi tiedon 
tallentamisesta julkaisujärjestelmään. Ennen projektin sisällöntuotantovaihetta sivustol-
le tuleva materiaali oli tallennettu sisällön syöttäjiä varten projektille varattuihin kansi-
oihin. Raakateksti eli teksti, jota ei ollut muotoiltu oli useimmiten Word-dokumenttien 
muodossa, joita oli helppo kopioida sivuston WYSIWYG-editoriin. Tulevaisuudessa 
uuteen Maanmittauslaitos.fi:hin liitettävien itsenäisten sivustojen, kuten Kansalaisen 
Karttapaikan ja Kirjaamisasiat.fi:n tekstit liitettiin kopioimalla Internetistä. Joitakin 
tekstejä liitettiin sisällön syöttäjille lähetetyistä sähköpostiviesteistä. 
Raakatekstin lisääminen ja navigaation rakentaminen tehtiin käytännössä samanaikai-
sesti. Raakatekstin lisäämisen yhteydessä luotiin itse sivu eli noodi. Sivu luotiin anta-
malla sille otsikko, joka näkyy sisällön syöttäjälle ja käyttäjälle ennen varsinaista leipä-
tekstiä. Sivulle annettiin linkkiteksti, joka näkyy navigaatiossa. Useimmiten sivun ot-
sikko ja linkkiteksti ovat samoja, mutta nekin voidaan nimetä erikseen. Joskus sivun ot-
sikko oli liian pitkä, joten sitä oli lyhennettävä sopiakseen paremmin navigaatioon. Jois-
sain tapauksissa valikkotekstiksi valittiin lyhennetty versio sivun otsikosta.    
Raakatekstiä liitettäessä saattaa tekstissä olla olemassa vielä ehjiä hyperlinkkejä. Linki-
tykset saattavat rikkoutua uuden sivuston myötä. Varsinkin, jos sisällöt saavat uudet 
osoitteet. Linkkien rikkoutumisesta huolimatta saattaa tulevaisuudessa olla hyötyä, jos 
linkkien paikat on merkitty tekstiin valmiiksi. Linkkien merkitsemiseen voidaan käyttää 
mitä tahansa apukeinoa, kunhan tavasta sovitaan yhteisesti. 
Asiasta, jota ei olemassa, on mahdotonta saada kovin hyvää palautetta. Tekstiä on suosi-
teltavaa syöttää vähintään sen verran, että sitä voidaan hyödyntää testaamiseen. Kun si-
vustolle on syötetty tekstiä ja leipätekstin kirjasintyyppi on valittu, voidaan sivuston lei-
pätekstin ulkoasusta ja luettavuudesta antaa palautetta. Leipätekstin suhteen aineistoa 
voidaan syöttää runsaasti ennen kuin tekstin lopullisesta ulkoasusta päätetään. Leipä-
tekstiä voidaan muotoilla helposti jälkeenpäinkin tyylitiedostojen avulla. 
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Personointi edellyttää hyvää tietojen paloittelua, kuvailua, luokittelua ja muokkaamista. 
Tämäkin on tiedonjäsennystä, jota tulisi tehdä jo siinä vaiheessa kun tietoa ensimmäisen 
kerran luodaan (Kauhanen-Simanainen 2003, 25). Jokaiselle sivulle annettiin metatieto-
ja kuten: otsikko, kategoria ja asiasanat. Sivut jaettiin kategorioittain, jolloin niitä voi-
daan yhdistellä eri tavoin tuleviin käyttötarpeisiin, kuten jakaa eri tuoteryhmiin. Sivuille 
lisättiin asiasanoja, jotka auttavat kategorioinnin ohella Internetin hakukoneita etsimään 
tietoa verkosta. Ilman kuvailutietoja ei ole sisällönhallintaa. Ne ohjaavat sisällön julkai-
semista ja antavat mahdollisuuden tehdä tehokkaita hakuja suureen  aineistoon. (Salme-
la 2002, 61). Asiasanat ovat sanoja, joilla sanoitetaan Maanmittauslaitos.fi:n sisältöä, 
esimerkiksi kirjoittamalla "rajapinta" saadaan tietylle sivulle nostettua rajapinta-sanalla 
asiasanoitetut sisällöt. 
 
Kuva 6. Asiasanat sivun alareunassa. 
Vaikka sivuston leipätekstin kirjasintyyppi ja -koko haetaan automaattisesti sivuston 
tyylitiedostoista, eivät sivujen otsikoinnin ja kappalejaon syöttäminen toimi automaatti-
sesti. Sivujen tekstit voidaan kopioida ja liittää Internetistä, Word-dokumenteista tai 
sähköposteista, mutta muotoilut saattavat muuttua liittämisen jälkeen. Julkaisujärjestel-
mä saattaa tulkita otsikoiden tyylejä eri tavalla.  Drupaliin määritettiin otsikoille omat 
tyylinsä. Päivittäjä voi valita otsikkotyylin luettelosta hiiren painalluksella, sen sijaan 
että kirjasinkoko ja -tyyli muotoiltaisiin erikseen jokaisen otsikon kohdalla. Näin jokai-
sen, saman otsikkotyylin sisältävän, otsikon ulkoasua voidaan tarvittaessa muokata sa-
manaikaisesti. 
 
Kuva 7. Valmiit otsikkotyylit. 
  19 
 
 
Otsikoiden muotoilun lisäksi kappalejaot tehtiin sivustolle manuaalisesti. Kappaleiden  
välistyksiin tarvitsee harvoin puuttua, mutta ulkoisista dokumenteista tuotuihin muotoi-
luihin ei voida koskaan täysin luottaa. 
Kuvat liitettiin leipätekstin joukkoon. Kuviin liittyvät leipätekstit kirjoitettiin manuaali-
sesti kuvan alapuolelle ja kursivoitiin. Ennen kuvien syöttämistä sivuille käytiin läpi 
kuvien tarve sivustolle eli minne kohtaa sivustoa halutaan kuvia. Sen jälkeen sovittiin 
kuvien mitoista ja laatuvaatimuksista. Testaamista varten sivustolle syötettiin muutama 
kuva jo sisällön syöttämisen alussa. Loput kuvista syötettiin vasta paljon myöhemmin. 
Samoja kuvia voitiin käyttää eri kieliversioissa, joten kuvat kannattaa liittää viimeistään 
ennen sisällön kääntämistä. 
Kuvat arkistoitiin järjestelmään omiin kansioihin. Kuvat ladattiin järjestelmään ja kan-
sioihin kotikoneelta. Vasta järjestelmään siirtämisen jälkeen kuvat voitiin lisätä WY-
SIWYG-editoriin. Ennen kuvan lisäämistä tuli huolehtia muutamista yksityiskohdista, 
kuten kuvan ympärille tulevasta marginaalista kuvan ja tekstin välillä sekä tasauksesta. 
Yleensä kuvat tasattiin sivun vasempaan reunaan. Hyvin leveiden kuvien kohdalla päi-
vittäjän ei tarvitse huolehtia kuvan tasaamisesta. Kuvat saivat olla hyvin suuria, jotta 
kuvien kokoja voidaan tulevaisuudessa tarpeen vaatiessa muuttaa. Kuvien korkeuden ja 
leveyden suhteet tuli olla kuville määriteltyjen standardien mukaiset. 
Leipätekstin lisäämisen jälkeen tuntuu luontevimmalta lisätä siihen linkit. Näin voi-
daankin tehdä, jos sivujen tulevat osoitteet ovat jo tiedossa. Myös sivuston ulkopuolelle 
viittaaviin sivuihin ja tiedostoihin voidaan luoda linkit leipätekstin syöttämisen yhtey-
dessä. Sivuston sisäisten linkityksien suhteen on toimittava eri tavoin. Sivujen nimiä 
voidaan myöhemmin muuttaa, poistaa tai luoda uudelleen jolloin sivujen osoitteetkin 
muuttuvat. Linkkien syöttäminen on turhaa työtä jos sivuston muutosten jälkeen linkit 
eivät ohjaa käyttäjää oikeaan paikkaan. Ns. linkkien rikkoutumista voidaan välttää syöt-
tämällä mahdollisimman paljon sivuja ja tiedostoja ennen kuin niiden välille luodaan 
linkkejä. Toimivista linkeistä huolimatta sivuilta löytyy aina linkkejä, joihin viittaavia 
sisältöjä ei ole vielä syötetty. Näin ollen kyseiselle sivulle voidaan joutua palaamaan 
luomaan linkkejä useaan kertaan. 
Sivustolle lisättiin liitetiedostoja kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa oli lisätä linkki 
leipätekstiin, jota klikkaamalla käyttäjä voi avata liitetiedoston selaimessa tai tallentaa 
kotikoneelle. Liitetiedostot lisättiin käytännössä samaan aikaisesti muiden linkkien 
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kanssa. Toinen tapa lisätä liitetiedosto sivulle, oli nostaa se sivun oikeaan reunaan. Oli 
tapa kumpi tahansa, ennen liitetiedoston liittämistä sivulle, oli tärkeää nimetä sekä liite-
tiedosto että siihen viittaava linkki. Jos linkki on nimetty käyttäjän kannalta hyvin, tekee 
se linkin ikään kuin läpinäkyväksi (amerikkalainen käytäntö puhuu ”tiedon tuoksusta” 
eli ”the scent of information”). Linkistä ikään kuin ”näkee läpi” sen ”takana” olevan 
dokumentin tai ”haistaa”, missä ”mielenkiintoinen tieto” on. (Parkkinen 2002, 115.) Si-
vuston sisältöjen tunteminen on hyödyllistä ennen liitetiedostojen nimeämistä. Mikäli 
liitetiedosto luodaan sivulle nostona, on varmistuttava, ettei sivustolla ole useita saman-
nimisiä liitetiedostoja, jotka käyttäjä voi sekoittaa keskenään. Esimerkiksi pelkäksi ”oh-
jeeksi” nimetty liitetiedosto voi tarkoittaa mitä tahansa ohjetta. Paitsi käyttäjää, se hä-
mää myös sivuston rakentajia. Sisällön syöttäjän on mahdotonta erottaa samannimisiä 
noodeja toisistaan. 
Sivun oikeaan reunaan (ks. liite 1, kuva 4) luotujen nostojen lisääminen vaatii sivun tun-
temista sisältöjen osalta. Nostot lisätään kirjoittamalla sivujen eli noodien nimiä teksti-
kenttiin, joissa on ominaisuutena ennakoiva tekstinsyöttö. Nostojen lisääminen sivuille 
on helpompaa, mikäli pystyy hakemaan, ainakin osittain, noodien nimiä ulkomuistista. 
Jokaisen noodin olemassaolon tarkistaminen veisi paljon sisällönsyöttäjän aikaa. Kuten 
asiasanojen syöttämisessä, on nostojenkin lisäämisessä hyötyä, paitsi koko sivuston 
myös kyseisen sivun aihepiirin tuntemisesta. 
Hyperlinkit rikkoutuvat, kun haluttuun osoitteeseen viittaavan linkin osoite on väärä. 
Sama käytäntö pätee myös sivuston nostoihin. Projektin edetessä sisällön syöttäjiä vas-
taan tuli useita virheilmoituksia virheellisistä nostoista. Syy siihen oli noodien muutok-
set sivustoa rakennettaessa. Enimmäkseen virheilmoitukset johtuivat nostoissa viitattui-
hin noodeihin, joita ei ollut enää olemassa. 
Ruotsin- ja englanninkieliset versiot lisättiin sivuille vasta sen jälkeen, kun lähes kaikki 
suomenkieliset sisällöt oli syötetty. Vielä tärkeämpää oli, että suomenkieliset sivut oli-
vat lähes valmiit eli tekstisisällön lisäksi sivuille oli syötetty kuvat, linkit leipätekstiin ja 
nostot sivun oikeaan reunaan. Sivujen kääntäminen tarkoitti käytännössä sitä, että suo-
menkieliset kohdat sivupohjassa korvattiin ruotsin- tai englannin kielellä. Tämä koskee 
leipätekstin lisäksi myös linkkejä ja kuvia. Sivujen kääntäminen tulee siis kyseeseen 
vasta linkkien, nostojen ja kuvien syöttämisen jälkeen. Kieliversioiden lisääminen sisäl-
lön syöttämisen loppuvaiheessa ei ole aina suunniteltua. Joskus suomenkielisen tekstin 
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oikeaan muotoon saattaminen voi kestää pitkään, jolloin sivun käännöstä ei päästä li-
säämään vielä pitkään aikaan. 
Käännöstä tehtäessä linkkien osoitteet voitiin säilyttää suomenkielisestä versiosta. Mi-
käli linkki oli sivuston sisäinen, lisättiin linkin osoitteeseen ruotsin- tai englanninkieli-
sen version tunnus sv tai en. Jos linkki viittasi ulkopuoliseen sivustoon, haettiin viitatta-
valta sivulta ruotsin- tai englanninkielinen vastine, mikäli sellainen oli olemassa.  
Kieliversioiden nostot oli helppo lisätä sivuille, kun ne olivat olemassa valmiiksi suo-
meksi. Sisällönsyöttäjän tarvitsi vain navigoida noston kautta ko. sivulle, kääntää sivun 
kieli halutulle kielelle, kopioida sivun otsikko ja liittää se halutun kielen nostoihin, jossa 
ennakoiva tekstinsyöttö varmisti noodin olemassaolon. 
Kuvien lisääminen jokaiselle suomenkieliselle sivulle ennen kieliversioiden lisäämistä 
säästää sisällön syöttäjän aikaa ja vaivaa. Sama kuva sopii jokaisen kieliversion sivulle, 
jos kuvassa ei esiinny tekstiä. Maanmittauslaitos.fi:ssä kuvien kuvatekstit oli erotettu it-
se kuvista ja syötettiin jo leipätekstin yhteydessä tai vasta itse kuvien syöttämisen jäl-
keen. 
Kun tiedetään, mitä tietoja ja missä muodossa kullekin sivupohjalle syötetään, voidaan 
aloittaa sivupohjien yksityiskohtainen muokkaaminen. Tässä vaiheessa sivupohjissa il-
menee harvoin liian vähän tekstikenttiä tai vetolaatikoita. Tarve sivupohjien komponen-
teille on tullut ilmi sisällön syöttämisen edetessä, ja kaikki tarpeelliset kentät ja laatikot 
on lisätty sivupohjaan. Päivittäjän kannalta ylimääräisiä komponentteja voidaan karsia. 
Näin voidaan säästyä useilta virheiltä kuten vääriltä ja väärissä paikoissa olevilta tie-
doilta sekä inhimillisiltä virheiltä, esimerkiksi ruksin laittamisesta väärään paikkaan. 
Harvemmin käytettävät komponentit voidaan piilottaa. Piilotetut komponentit voidaan 
näyttää käyttöliittymässä nappuloina, joita painamalla saadaan piilotettu sisältö näky-
viin. Piilotettu sisältö säästää sivupohjan editorissa tilaa horisontaalisesti, jolloin käyttä-
jän tarve sivun vierittämiseen vähenee ja aikaa säästyy. 
Tekstikenttiin syöttämisen sijasta tiedot voidaan syöttää valmiiksi ns. alasvetovalik-
koon. Esimerkiksi yhteystietokorttia nostettaessa sivulle päivittäjän ei tarvitse kirjoittaa 
kortin nimeä, kuten paikkakuntaa tai yksikköä tekstikenttään, vaan sen voi poimia alas-
vetovalikosta.   
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8.4 Sisällön syöttämisen seuraaminen 
Projektin edistymistä seurattiin pitämällä kahden viikon välein sprintin katselmuksia. 
Sprintit olivat kahden viikon pituisia jaksoja, joissa verkkosivuston osia tehtiin valmiik-
si. Välitavoitteet lisäävät motivaatiota ja edistävät osallistumista. Välitavoitteita käyte-
tään myös projektityön laadun varmistamisessa. (Lööw 2002, 64). Jokaisen sprintin ai-
kana keskityttiin sprintin teemoihin ja käytiin läpi toimenpidesuunnitelmaa. Toimenpi-
de- ja resurssisuunnitelman ansiosta kaikki tietävät, mitä projektissa tapahtuu, ja etene-
mistä on helppo seurata (Lööw 2002, 67). Näin projektipäällikkö tiesi esimerkiksi mitä 
sisällönsyöttäjät 
 tekivät milloinkin ja missä vaiheessa sisältöjen syöttämisessä mentiin. 
Tärkeimpien toiminnallisuuksien, kuten Karttapaikan haun ja asiointipolkujen, esitte-
lyyn järjestettiin demo-tilaisuuksia. Demotilaisuudessa esiteltiin toiminnallisuuden ta-
voite ja toimintapa sekä periaatteessa että käytännössä. Käytäntö havainnollistettiin jos-
kus koehenkilön avulla jos haluttiin esitellä toiminnallisuuden helppokäyttöisyyttä. De-
motilaisuuksissa oli paikalla asiantuntijoita ja projekti- ja ohjausryhmän jäseniä. Tilai-
suuksissa oli paikalla juuri niillä henkilöiltä, jotka tulisivat sivuston toiminnallisuuksia 
tulevaisuudessa käyttämään. Toiminnallisuuksista ei pyrittykään tekemään lopullisia 
versioita, vaan näyttämään perusasioita, joista asiantuntijat antoivat kehitysehdotuksia. 
Ensimmäinen prototyyppi saa aikaa lukemattomia uusia ideoita ja kysymyksiä, muutos-
ehdotuksia, parannuksia ja uusia koeteltavia ideoita. (Berkun 2006, 161). 
Tärkein informaatioarkkitehtuurin työkalu on rakennesuunnitelma, kaavio jonka mu-
kaan ”tietorakennus” tai ”tietoympäristö” toteutetaan, on sitten kyseessä Internet-
palvelu, intranet tai mikä tahansa informaatiokokonaisuus (Kauhanen-Simanainen 2003, 
84). Sisällön syöttämisen edistymistä seurattiin sähköisessä muodossa olevasta raken-
nekaaviosta eli Excel-taulukosta, johon oli merkitty sivuston navigaation hierarkia 
(ks.liite 1, kuva 5). Taulukossa esiintyi myös muutamia sivustolle tehtäviä nostoja sekä 
asiointipolkuja. Sisällön dokumentoinnin tehtävänä oli pitää projektiryhmä tietoisena 
syöttämisen edistymisestä sekä tiedottaa sisällönsyöttäjiä vielä syöttämättömästä sisäl-
löstä. Taulukko toimi kuten mikä tahansa tarkistuslista, jonka tarkoituksena on mini-
moida virheet ja toimia henkilön muistin tukena. Taulukosta löytää nopeammin kai-
paamansa tiedon kuin kokeilemalla sivuston valikkoja yksi kerrallaan. 
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Sisällön dokumentoinnin ansiosta muutkin kuin alan ammattilaiset saattoivat tehdä nos-
toja tekstistä. Koska tulevat nostot oli kirjattu valmiiksi sisällön syöttäjiä varten tauluk-
koon, ei niitä tarvinnut etsiä tekstistä tai lukea rivien välistä. Taulukkoon merkittiin 
erikseen englannin- ja ruotsinkieliset versiot. Taulukkoa päivitettiin sivu kerrallaan.  
Sisällön syöttämisen lähestyessä valmistumista sisällön tilanteesta luotiin uusi doku-
mentti. Projektin aikana sisällöt vaihtoivat paikkaansa valikkorakenteessa. Lisäksi sisäl-
töä merkittiin yksityiskohtaisemmin. Sisältöä myös syötettiin enemmän verrattuna alku-
peräisen taulukon suunnitelmaan. Edellisen perusteella kokonaan uuden dokumentin 
luominen sisällön rakenteesta oli paras vaihtoehto. Lukemisen helpottamiseksi uuteen 
dokumenttiin merkittiin sisältötyypit eri värikoodein. Valikkojen ja nostojen lisäksi tau-
lukkoon merkittiin asiointipolut. Nostot jaettiin ja merkittiin värikoodein oman tyyppin-
sä mukaan. Uutta kaaviota käytettiin koulutuksen tukena. 
Sivuston testaamista varten koottiin testiryhmä, joka koostui kahdestatoista, useamman 
eri MML:n toimiston työntekijästä. Testiryhmän jäsenten tehtävänä oli testata määrät-
tyinä päivinä sivustoa ja antaa palautetta. Palautteen antamisen helpottamiseksi testi-
ryhmälle esitettiin apukysymyksiä. Käytettävyystestauspäiviä järjestettiin yhteensä nel-
jä. Testipäivät pyrittiin pitämään säännöllisin väliajoin tai silloin, kun sivustolta halut-
tiin palautetta jostain tietystä asiasta. Palaute annettiin anonyymina järjestelmän kautta, 
joka kirjasi palautteet tietokantaan. Kolmen hengen työryhmä käsitteli palautteet seu-
raavana päivänä testistä. Negatiiviset palautteet vietiin eteenpäin projektiryhmälle ja kä-
siteltiin  projektikatselmuksessa. 
 
Kuva 8. Palautelaatikko. 
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Ensimmäisinä testipäivinä keskityttiin sivuston tulevaan ulkoasuun. Palautteessa ei kes-
kitytty sivuston sisältöihin, koska ne olivat keskeneräisiä. Siitä huolimatta suurin osa 
palautteista koski sivuston tekstejä. Jatkossa testiryhmälle ilmoitettiin mitkä asiat olivat 
keskeneräisiä, jotta testiryhmä keskittyisi juuri sillä hetkellä akuutteihin yksityiskohtiin. 
”Kyllä” -ja ”ei” -vastauksien minimoimiseksi apukysymykset pyrittiin muotoilemaan  
siten, että niihin piti vastata perustelemalla. 
Projektin edetessä pyydettiin palautetta sivuston käyttökokemuksesta. Sivuston kannalta 
tärkein palaute saatiin asiointipolun käytettävyydestä. Asiointipolun visuaalisuutta hiot-
tiin vielä pitkään käytettävyystestauksen päätyttyä. Viimeisenä testipäivänä testiryhmä 
antoi palautteen vapaamuotoisena koko sivustosta. Sivuston rakentaminen oli jo niin 
pitkällä, ettei käsiteltäviä asioita tarvinnut rajata. Palautteen antaminen ja käsitteleminen 
jatkui käytettävyystestauksen päätyttyä, mutta ei enää ohjatusti. 
Puhelimen ja sähköpostin lisäksi yhteyttä pidettiin Drupalin julkaisujärjestelmään ra-
kennetulla shoutboxilla, projektiryhmän jäsenten välisellä intranetillä sekä säännöllisin 
välein pidettävillä palavereilla, kuten projektikatselmuksilla ja demotilaisuuksilla. 
9 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 
9.1 Testaaminen 
Sivusto ”jäädytettiin” sisällön syöttämisestä viikon ajaksi, mikä tarkoitti, että sivuille 
vietiin enää liitetiedostoja sekä korjattiin kirjoitusvirheitä ja linkkejä. Uusia sivua ei li-
sätty sivuston jäädyttämisen aikana. Kirjoitusvirheitä oli vähän, koska tekstit oli oiko-
luettu ennen niiden syöttämistä sivuille. Viimeisen viikon ajan testattiin sivuston tekni-
siä toiminnallisuuksia. Mikäli sivuston teknisistä toiminnallisuuksista tai sisällöistä löy-
tyi virheitä, ilmoitettiin ne projektin Extranetiin. Extranet oli eräänlainen kaikkien pro-
jektiin osallistuneiden sisäinen intranet. Bugeista ja korjauksista voitiin käydä keskuste-
lua ja sopia toimenpiteistä. Palaverien sijasta sisäisen kanavan käyttäminen säästää ai-
kaa. Pahimmillaan ”tiimipalaverit” ovat mitä suurimpia aika- ja resurssivarkaita, jotka 
pitäisi laittaa kovalla kädellä ojennukseen (Keskinen 2002, 14). Projektiryhmän jäsenet 
testasivat ja korjasivat virheet. Ulkoiset käyttäjät lähettivät vielä kehitysehdotuksia si-
vuston oikean alakulman palautelaatikon kautta. 
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9.2 Tiedottaminen ja julkistaminen 
Uusi Maanmittauslaitos.fi esiteltiin ensin sidosryhmille sekä projektiryhmän sisällön-
tuottajille. Tavoitteena oli esitellä sivuston perusteita ja ulkoasua. Sisällöntuottajille laa-
dittiin ensimmäiset ohjeistukset ja yleislinjaukset koskien sisällön syöttämistä. Sivusto 
julkaistiin ensin laitoksen sisäverkkoon ja myöhemmin julkiselle yleisölle. Tavoitteena 
oli tutustuttaa talon henkilökunta eli tulevat päivittäjät sivuston käyttämiseen. Käyttäjä-
kokemusten myötä havaittiin ja korjattiin toiminnallisia epäkohtia. Ennen julkista lan-
seerausta sivustoa testattiin ja tulevia sivuston ylläpitäjiä koulutettiin. 
Uuden sivuston julkaisemisesta tiedotettiin laitoksen intranetissä. Intranetistä laitoksen 
henkilöstö pääsi katselemaan sivua ulkoisen käyttäjän näkökulmasta. Sivuston esittelyä 
varten tehtiin lyhyt esittelyvideo, jossa esiteltiin sivuston peruselementtejä ja uusia toi-
minnallisuuksia. Sivuston ylläpitoon liittyvät tunnukset jaettiin myöhemmin. 
Uuden sivuston julkistamisen yhteydessä haluttiin muistuttaa tulevia vastuuhenkilöitä ja  
ylläpitäjiä entistä aktiivisemmasta sivuston päivittämisestä. Tavoitteena oli saada koko 
MML:n henkilöstö sisäistämään uusi toimintapa ja johtavassa asemassa olevat ottamaan 
vastuu resurssien järjestämisestä. Tätä varten koottiin työryhmä, jonka tehtävänä oli 
luoda ajatuksia herättävä video. Videon kuvasi ja editoi kolmen hengen työryhmä, joka 
koostui ohjaajasta, kuvaajasta ja näyttelijästä, kaikki MML:n harjoittelijoita. Ohjaaja 
toimi myös käsikirjoittajana. Videon kuvaamiseen käytettiin yksi päivä ja editointiin 
useita kymmeniä tunteja. Videomateriaali leikattiin, minkä jälkeen lisättiin musiikki ja 
äänet. Video näytettiin ensin viestinnän osastolle ja projektiryhmän jäsenille. Video sai 
positiivisen vastaanoton Maanmittauslaitoksen organisaation jäseniltä, jonka johdosta 
video siirrettiin intranetiin koko laitoksen henkilökunnan nähtäväksi. 
9.3 Päivittäminen 
Sivuston valmistumisen jälkeen sivuston päivitysvastuu siirtyi verkkoviestintätiimille, 
joka aloitti toimintansa sivuston julkistamisen jälkeen. Verkkoviestintätiimi koostui eri 
osa-alueiden ammattilaisista, jotka olivat mukana jo projektin alkumetreillä. Ennen 
verkkoviestintätiimin järjestäytymistä sivustoa päivitti väliaikaisesti uuden sivuston pa-
rissa työskennellyt projektiryhmä. Verkkoviestintätiimin jäsenet vastaavat itsensä lisäk-
si myös vastuualueidensa muiden päivittäjien ohjaamisesta. Tiimin jäsenille esiteltiin 
sivuston rakenne, toimintatapa ja ohjeet. Uusista päivittäjistä verkkoviestintätiimin jä-
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senet saivat ensimmäisinä nähdä sivuston video-ohjeet. Sähköisessä muodossa olevasta 
sivuston rakennekaaviosta jäsenet näkivät oman ja muiden jäsenien vastuualueet. Kaik-
kien verkkosisällön tuottamiseen osallistuvien on hyvä olla vähintään tietoisia informaa-
tioarkkitehtuurin merkityksestä, vaikka he vastaisivatkin vain omasta spesiaalialuees-
taan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaikki suunnitteluun ja toteutukseen osallis-
tuvat on perehdytettävä ja sitoutettava informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa tehtyi-
hin ratkaisuihin ja rakenteisiin, ennen kuin he aloittavat omaa työtään. (Kauhanen-
Simanainen 2003, 39). 
9.4 Ohjeistot 
Ohjeille laadittiin oma sivusto, joka toimii Wikipedian tavoin. Sivustolta löytyvät ohjeet 
Drupal-julkaisujärjestelmän käyttämiseen ja huoltamiseen sekä ohjeet MML:fi:n päivit-
tämiseen ja rakentamiseen. Suuntaa antava graafinen ohjeisto neuvoo päivittäjiä mm. 
kirjoittamiseen, kuvien tuottamiseen ja liitetiedostojen nimeämiseen liittyvissä asioissa. 
Ohjeiston linjauksia noudattamalla sivun on tarkoitus säilyä esteettisesti yhtenäisenä. 
Kirjallisten ohjeiden rinnalle luotiin ohjeet videotiedostojen muodossa.  Videotallen-
nuksessa käytettiin Dream Screen -nimistä ohjelmaa ja videoiden tekijöinä toimivat si-
sällön syöttämiseen harjaantuneet henkilöt. Videot sisältävät ääniraidan, jolloin rinnak-
kaisten näyttöruutujen käyttäminen ei ole välttämätöntä. Koulutettava voi tehdä muu-
toksia yhdellä näyttöruudulla ja kuunnella samanaikaisesti ohjeita toiselta selaimen väli-
lehdeltä tai ikkunasta. Jokainen video keskittyy aina yhteen asiaan kerrallaan, jolloin vi-
deoiden määrä kasvaa suureksi, mutta videoiden kestot lyhenevät huomattavasti. Varsi-
naiset videokaappaukset voitiin tehdä vasta sivuston ulkoasun täydellisen valmistumi-
sen jälkeen, jotta videoissa esiintyvä käyttöliittymä olisi visuaalisesti ajan tasalla julkai-
sujärjestelmän käyttöliittymän kanssa. 
Ohjeistojen lisäksi uusilla päivittäjillä oli mahdollisuus pyytää henkilökohtaista opastus-
ta sivuston ylläpitoon.  
10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Joidenkin sisältötyyppien, kuten linkkien ja nostojen, lisääminen oli huomattavasti tuot-
tavampaa tehdä sisällöntuotantoprojektin lopuksi tai vasta sen jälkeen, kun jokainen si-
vustolle tuleva sivu oli luotu. Sivuilta tehtyjen nostojen sivut ja linkkien osoitteet olisi-
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vat jo olemassa, jolloin puuttuvia nostoja ja linkkejä ei tarvitsisi palata lisäämään. En-
nen sivuston sisältöjen täydellistä valmistumista, uusia sivuja lisättäessä palattiin jatku-
vasti tekemään nostoja. 
Ennen sisältöjen kääntämistä ruotsin ja englannin kielelle on kannattavaa syöttää alku-
peräisille eli suomenkielisille sivuille mahdollisimman paljon tietoa. Näin kuvia ei tar-
vitse lisätä erikseen käännettyihin versioihin. Kuvien lisääminen ruotsin ja englannin 
kielen versioihin veisi kääntäjiltä aikaa, koska kuvat pitäisi ensin etsiä julkaisujärjestel-
mästä. Myös linkit ja nostot kannattaa syöttää valmiiksi, vaikka ne vievätkin vääränkie-
lisiin osoitteisiin ja sivuille. Osoitteet on helppo muuttaa jälkeenpäin oikeiksi. 
Sisällön syöttämisen järjestys on organisoitava niin, ettei prosessissa esiinny turhaa 
odottelua. Turhaa odottelua esiintyy varsinkin silloin, kun jotain tiettyä työvaihetta ei 
voida suorittaa jonkin toisen työvaiheen myöhästelyn takia. Käsikirjan tekstejä päästiin 
syöttämään vasta, kun sivujen viittaukset oli korjattu. Ruotsin- ja englanninkielisten 
versioiden valmistuminen, valikkoa myöten, riippui siitä, kuinka nopeasti Maanmittaus-
laitoksen kääntäjät ehtivät sivuston sisältöä kääntää. Joskus sisältöjä ei voitu syöttää, 
koska sivuston teknisten toiminnallisuuksien kehittäminen oli vielä kesken.     
Asiasanojen syöttäminen on helpointa henkilöille, jotka tuntevat sivujen sisällön. Kuka 
tahansa voi lukea tekstin, mutta asiaan perehtymättömälle on silti mahdotonta tietää, 
mitkä asiat ovat esiin nostamisen arvoisia. Valmis dokumentti olemassa olevista asiasa-
noista auttaa sisällön syöttäjää löytämään asiat kirjoitetusta tekstistä, muttei asioita rivi-
en välistä. Sisällön syöttäjille asiasanojen ja kategorioiden syöttäminen saattaa olla hel-
pompaa projektin loppuvaiheessa, jolloin sisältö on heillekin tuttua.  
Sivuston sisällöt ja toiminnallisuudet olivat usein suhteessa toisiinsa. Jos sivuston toi-
minnallisuuksia jouduttiin muuttamaan, jouduttiin muuttamaan myös sisältöjä. Asiointi-
polkujen tekstejä syötettiin polkujen osiin, vaikkei teknistä toiminnallisuutta oltu vielä 
saatettu loppuun. Asiointipolkujen tekstejä ja rakenteita olisi pitänyt miettiä tarkemmin 
heti sisällön syöttämisen alussa, jottei muutoksia olisi tarvinnut jatkuvasti päivittää. 
Asiointipolun tekstien muuttaminen saattoi merkitä muutosta koko asiointipolun raken-
teelle. Tämä vei niin asiantuntijoiden kuin sisällön syöttäjienkin aikaa. Tekstit saattoivat 
toimia, kun niitä luettiin horisontaalisesti paperilta, mutta eivät enää selaimen vuorovai-
kutteisessa käyttöliittymässä.       
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Yhteystietokortin sivupohjassa posti- ja käyntiosoite kirjoitettiin aluksi samaan teksti-
kenttään. Projektin edetessä posti- ja käyntiosoitteet erotettiin toisistaan itsenäisinä teks-
tikenttinä. Toinen osoitteista jouduttiin siirtämään uuteen kenttään. Tähän jouduttiin 
puuttumaan toiminnallisuuden muutoksen takia myös sisältöön. 
Julkistamisen jälkeen sivustolle lisätään liitetiedostojen ohelle eniten uutisia ja tiedottei-
ta. Siksi onkin tärkeää, että juuri tiedotteiden lisääminen tehdään uusille päivittäjille 
mahdollisimman helpoksi. Päivittäjille tehtävien ohjeistojen ja oikopolkujen sijasta toi-
minnallisuuksia voidaan myös automatisoida. Uutiset ja tiedotteet tulevat sijoittumaan 
aina samaan paikkaan sivun rakenteessa, joten sitä ei ole syytä tehdä jokaiselle tiedot-
teelle tai uutiselle manuaalisesti. Tiedote-sisältötyypin sivuilla voidaan käyttää auto-
maattista listausta. Samalla sivupohjan asetuksista voidaan ottaa pois mahdollisuus 
muokata tiedote-sisältötyypin sivujen sijaintia rakenteessa. Automaattinen listaus sulkee 
pois mahdollisuuden, jossa sisällön syöttäjä asettaa luomansa sivun vahingossa väärään 
paikkaa sivustoa. Pahimmassa tapauksessa tämän tyyppinen sivu sijoittuu sivuston pää-
navigaatioon, josta ulkoiset käyttäjät huomaavat virheen nopeimmin.   
Keskitettyä ylläpitoa parempi vaihtoehto on, että useammat päivittäjät voivat itse päivit-
tää esimerkiksi oman toimistonsa yhteystietoja. Sama pätee meneillään oleviin hankkei-
siin kuten maanmittaustoimituksiin ja tilusjärjestelyihin, joita maanmittausinsinöörit 
pääsevät parhaiten asioihin perehtyneinä päivittämään. Molemmissa tapauksissa tieto on 
aina mahdollisimman ajantasaista ja korrektia. Tiedon ajantasaisuus koskee tietysti ko-
ko sivustoa ja on kielestä riippumatonta. Ajantasaisuuden lisäksi alueellinen uutisointi 
on aktiivisempaa. Viesti säilyy muuttumattomana, kun tekstin ei tarvitse siirtyä enää vä-
likäsien kautta asiantuntijalta ylläpitäjälle vaan asiantuntijalta suoraan verkkoon. 
Oikeuksien lisäämisellä tai rajoittamisella voidaan jakaa ylläpitäjille vastuualueita. Kun 
on useita ylläpitäjiä, ei kenenkään tarvitse vastata liian isosta alueesta. Tietynlaisista si-
vuista vastaava päivittäjä tarvitsee vain muutamia taitoja, joten hänen ei tarvitse tietää 
kaikkea julkaisujärjestelmästä. Uutiset, jotka sijoittuvat automaattisesti sivuston raken-
teeseen, eivät vaadi päivittäjältään taitoja navigaation järjestelemiseen. Ruotsin- ja eng-
lanninkielisten käännösten syöttäjät eivät välttämättä tarvitse oikeuksia kuvien lisäämi-
seen, sillä kääntämistä vailla olevilla sivuilla kuvat ovat oletetusti valmiina. Erilaisia ta-
pahtumia päivittävä henkilö tarvitsee perussivujen luomisen lisäksi oikeudet korkein-
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taan navigaation järjestelemiseen. Tapahtumia lisäävän päivittäjän oikeudet voidaan 
kuitenkin rajata koskemaan ainoastaan tapahtumien kotisivua.  
Liitettäessä tekstejä sivustoilta, jotka integroitiin osaksi uutta Maanmittauslaitos.fi-
sivustoa, tuli uudelle sivustolle pakostakin tekstejä, jotka olivat eri kontekstissa suhtees-
sa uuteen sivustoon. Käytännössä on usein parempi, että vanha aineisto käydään lävitse, 
sillä se voi sisältää vanhentunutta tietoa, joka ei välttämättä sellaisenaan sovi muunnel-
tavaksi uuteen rakenteeseen (Salmela 2002, 213). Sivulla saatetaan ohjata käyttäjää sel-
laisille sivuille, joita ei uudella sivustolla ollut olemassakaan. Raakatekstistä tulee hara-
voida kaikki kohdat, jotka viittaavat esimerkiksi vanhan sivuston navigaatioon. 
Uuden sivuston julkinen lanseeraaminen sai laitoksen asiantuntijatkin tutkimaan uudelle 
sivustolle syötettyjä tekstejä. Virheellistä tietoa löytyi myös teksteistä, jotka oli liitetty 
muuttumattomina Maanmittauslaitoksen vanhalta sivustolta.  
Sisällönsyöttäjät loivat liitetiedostoja sivuille ennen kuin liitetiedostoille suunniteltiin 
oma kategoria nostoihin. Liitetiedostojen saaminen sivustolle ennen julkista lanseeraus-
ta oli etusijalla, eikä liitetiedostojen syöttämistavasta ehditty tehdä linjausta. Tämän jäl-
keen liitetiedostoja esiintyi sekä leipätekstissä että sivun nostoissa. Asiat, joita ei käsi-
telty, alkoivat muuttaa muotoaan. Vaikka ylläpitotiimillä olisi designin ja taiton taitaja, 
vaikka sen jäsenet olisivat luovia yksilöitä omine design-ideoineen, sivuston yhtenäi-
syys riippuu siitä, miten jatkossa pidetään samanlaisena alussa sovittu ulkoasu ja tuntu-
ma (Goto-Cotler 2003, 181).   
Projektiryhmän ulkopuolinen henkilöstö testasi sivuja ennen sivuston julkista lansee-
raamista, mutta eivät olleet saaneet tai pyytäneet ohjeistusta esimerkiksi liitetiedostojen 
luomisesta. Osa liitetiedostoista olikin luotu kuvatiedostosivupohjalla, koska sivustoa 
testanneet henkilöt eivät olleet tietoisia liitetiedostosisältötyypin olemassaolosta. 
Ohjeita varten luotua sivustoa päivitetään sivuston elinkaaren ajan. Se on tärkeää, sillä 
uusia päivittäjiä varten tehtyjen video-ohjeiden elinikä on juuri niin pitkä, kun ne vas-
taavat visuaalisesti sivun ulkoasua. Jo julkistamisen jälkeen sivupohjien ulkoasu koki 
muutoksia, jotka olivat ristiriidassa video-ohjeiden kanssa. Wikipedia-tyylistä Maanmit-
tauslaitos.fi:n ohjesivustoa on huomattavasti helpompi päivittää kuin luoda uusia video-
ohjeita. 
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      Liite 1/1 
 
Kuva 1. Moduulien sijainnit Maanmittauslaitoksen verkkosivustolla. 
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      Liite 1/2 
 
Kuva 2. Sivupohja. 
 
Kuva 3. Asiointipolku upotettuna Maanmittauslaitoksen verkkosivustolle. 
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Kuva 4. Nostot, joilla on omat kategoriansa, sijoittuvat sivuston oikeaan reunaan. 
 
Kuva 5. Sisältökaavio. 
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TERMISTÖ      Liite 2/1 
JPEG 
Mustavalko- ja värikuvien käsittelyyn ja tiivistykseen tarkoitettu menettely. Sen tiivis-
tystapa on tietoa hävittävä (lossy). (Jaakohuhta 2004, 170.) 
 
 julkaisujärjestelmä 
Julkaisujärjestelmän perustarkoitus on erottaa sisältö esityskerroksesta ja tehdä sisäl-
lön (esim. tekstin, kuvien) tuottaminen ja julkaiseminen mahdollisimman helpoksi 
(Mikä on julkaisujärjestelmä? 2005). Käytetään myös nimitystä sisällönhallintajärjes-
telmä. 
 
PDF 
Adobe Post Script -kieliperheeseen kuuluvan Acrobat-ohjelman käyttämä monijärjes-
telmäinen dokumenttien kuvauskieli, jolla dokumentteja (*.PDF) luodaan siten, että ne 
on helppo siirtää eri koneympäristöjen välillä (Jaakohuhta 2004, 256). 
 
PHP 
Skriptikieli, joka soveltuu erityisesti web-sovelluskehitykseen. PHP on lisenssivapaa 
open source -tuote, jota kuka tahansa voi käyttää. 
 
 tietokanta 
Kokoelma tiettyä kohdetta kuvaavia tietoja, joita yksi tai useampi tietojärjestelmä 
käyttää ja päivittää (Tietotekniikan liitto ry:n sanastotoimikunta 2003, 235). 
 
 webmaster 
Www-palvelimen teknisestä toiminnasta huolehtiva henkilö. Webmaster varmistaa, 
että palvelinohjelma toimii, huolehtii kertyvistä lokitiedoista ja asentaa turvapäivityk-
set. Eräät webmasterit pystyvät myös korjaamaan www-sivuilta löytyviä kirjoitusvir-
heitä tai katkenneita linkkejä. (Järvinen 2004, 234–235.) 
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     Liite 2/2 
WYSIWYG    
What You See Is What You Get. Näköisnäyttö. Tekstin tai muun tulostettavaksi aio-
tun tiedon näyttö, joka on mahdollisimman samankaltainen kuin paperille tulostuva. 
(Tietotekniikan liitto ry:n sanastotoimikunta 2003, 144.) 
 
 ZIP 
Laajasti käytetty hukkaamaton tiedon tiivistyksen menetelmä (Tietotekniikan liitto 
ry:n sanastotoimikunta 2003, 297). 
